

N/Réf. : FPC/DG/DRR/001/07/2026

Kinshasa, le 03 /07 / 2026

Objet : Transmission du projet « Lolenge ya Mboka na Biso – Village Culturel »

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE

Reçu le... 03 JUL 2026
Enregistré N°... 1551107
Réceptionné par... NATA
Signature: [Signature]

A Madame le Directeur Général
du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Madame le Directeur Général,

Dans le cadre de la redynamisation des activités du Fonds de Promotion Culturelle et de la recherche de nouvelles initiatives susceptibles de renforcer sa visibilité, son impact institutionnel et sa capacité d'autofinancement, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appréciation, le projet intitulé « Lolenge ya Mboka na Biso », également dénommé « Village Culturel ».

Ce projet vise à créer un espace culturel vivant et immersif permettant de valoriser, pendant une période déterminée, les expressions culturelles, artistiques, linguistiques, culinaires et artisanales des différentes aires culturelles de la République Démocratique du Congo. Il entend rapprocher la population, particulièrement la jeunesse, de son patrimoine, favoriser la transmission intergénérationnelle des savoirs et contribuer au renforcement de l'unité nationale dans la diversité.

Au-delà de sa portée culturelle et éducative, le projet présente également un intérêt stratégique pour le Fonds de Promotion Culturelle. Sa mise en œuvre peut contribuer à diversifier les sources de financement de l'établissement à travers la billetterie, le sponsoring, le mécénat, les partenariats institutionnels et privés, les concessions commerciales ainsi que la valorisation des contenus audiovisuels issus des différentes activités.

Eu égard à la nature du projet et conformément aux attributions des structures internes du Fonds, je sollicite respectueusement qu'après examen et, le cas échéant, approbation de votre haute autorité, le dossier soit orienté vers la Direction de Promotion Culturelle pour étude technique, enrichissement, programmation et mise en œuvre.

La Direction de Promotion Culturelle pourra, à cet effet, coordonner la préparation opérationnelle du projet, élaborer le budget détaillé, définir le calendrier d'exécution, identifier les artistes et partenaires, organiser la mobilisation des ressources et proposer les mécanismes de suivi-évaluation. Les autres directions et services du Fonds pourraient être associés selon leurs compétences respectives, notamment en matière de financement, de communication, de logistique, d'administration et de mobilisation des recettes.

Je reste convaincu que l'institutionnalisation de « Lolenge ya Mboka na Biso – Village Culturel » comme activité périodique du Fonds de Promotion Culturelle constituerait une action concrète de relance de ses missions, de promotion du patrimoine national et de rapprochement de l'établissement avec les artistes, les communautés et le grand public.

Je vous prie de trouver, en annexe à la présente, le document complet du projet pour examen et orientation utile.

Note de transmission – Projet « Lolenge ya Mboka na Biso – Village Culturel »

Veillez agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de ma très haute considération.


NKANGA DIMFUANA Hector Edgard
Directeur de Recouvrement de la Redevance

Pièce jointe : Projet « Lolenge ya Mboka na Biso – Village Culturel ».

Copies pour information :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du Fonds de Promotion Culturelle ;
- Madame le Directeur de Promotion Culturelle ;
- Monsier le Directeur d'Etude, Planification et Formation

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
PROJET CULTUREL NATIONAL
LOLENGE YA MBOKA NA BISO
« VILLAGE CULTUREL »

Un mois pour vivre, transmettre et célébrer la diversité culturelle congolaise

Document de conception, de mobilisation des partenaires et de mise en œuvre

Présenté par: NKANGA DIMFUANA Hector Ed.

Directeur de Recouvrement de la Redevance

Kinshasa, Juillet 2026

RESUME EXECUTIF

« Lolenge ya Mboka na Biso », traduit par « Notre manière de vivre », est un projet culturel immersif conçu comme un véritable village vivant au cœur de la ville. Pendant un mois, le public découvrira les traditions, les langues, les récits, les danses, les cuisines, les arts, les métiers et les valeurs des différentes aires culturelles de la République Démocratique du Congo.

Le projet répond à un double enjeu. D'une part, il entend rapprocher les jeunes générations de leur héritage culturel, aujourd'hui fragilisé par l'urbanisation accélérée, la mondialisation et la faible présence des traditions dans l'éducation et les médias. D'autre part, il offre au Fonds de Promotion Culturelle une plateforme innovante de mobilisation de ressources propres, de partenariats et de mécénat.

Le Village Culturel sera organisé autour de quatre semaines thématiques, chacune consacrée à une grande aire linguistique et culturelle: Lingala, Kikongo, Tshiluba et Swahili. Chaque semaine combinera spectacles, ateliers, contes, gastronomie, expositions, conférences, marchés artisanaux, démonstrations et programmes éducatifs.

Ambition: Faire du Village Culturel un événement annuel de référence, capable de préserver les patrimoines, de soutenir les artistes, de renforcer l'unité nationale et de générer de nouvelles ressources pour la promotion culturelle.

Élément	Description
Durée de préparation	Trois mois
Durée de l'événement	Un mois
Durée d'évaluation	Un mois
Publics prioritaires	Jeunes, familles, écoles, chercheurs, touristes, entreprises et diaspora
Porteur principal	Fonds de Promotion Culturelle
Partenaires pressentis	Ministère de la Culture, RTNC, Musée national, Académie des Beaux-Arts, INA, ISAM, entreprises et partenaires techniques
Finalité économique	Diversification des ressources du FPC et dynamisation des industries culturelles et créatives

I. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET

1. Contexte

La République Démocratique du Congo possède l'un des patrimoines culturels les plus diversifiés du continent africain. Cette richesse se manifeste à travers les langues, les récits, les danses, les musiques, les arts, les rites, les savoir-faire artisanaux, les pratiques culinaires, les systèmes de solidarité et les valeurs communautaires transmis de génération en génération.

Cependant, ces héritages sont soumis à des pressions croissantes. Dans les centres urbains, la transformation rapide des modes de vie réduit les espaces de transmission familiale et communautaire. Les jeunes sont davantage exposés aux cultures médiatiques mondialisées qu'aux récits, aux langues et aux pratiques de leurs communautés d'origine. À cela s'ajoutent l'insuffisance des infrastructures culturelles, la faible documentation des traditions et leur présence limitée dans les programmes éducatifs.

Cette situation crée progressivement une distance entre les nouvelles générations et leur identité culturelle. Elle menace non seulement la continuité des pratiques ancestrales, mais également la cohésion sociale, la connaissance mutuelle entre les communautés et le sentiment d'appartenance à une nation riche de sa diversité.

2. Justification institutionnelle et financière

Le Fonds de Promotion Culturelle a pour mission de soutenir la création, la production, la diffusion et la valorisation des activités culturelles. Or, les besoins du secteur sont largement supérieurs aux ressources disponibles. La redevance ad valorem, qui constitue une source essentielle de financement du Fonds, demeure insuffisante pour répondre aux charges sociales, aux demandes de financement et aux ambitions de développement culturel à l'échelle nationale.

Le Village Culturel constitue ainsi une réponse institutionnelle et économique. En organisant un événement populaire, éducatif et attractif, le FPC pourra mobiliser des recettes propres, des sponsors, des mécènes, des partenaires techniques et des contributions en nature. Le projet devient à la fois un outil de préservation culturelle, une vitrine des talents et une plateforme de diversification financière.

3. Problématique

Problématique centrale : Comment rapprocher les populations, particulièrement les jeunes, de la diversité culturelle congolaise, tout en créant une plateforme durable capable de financer la promotion culturelle et de soutenir les acteurs du secteur ?

Le projet entend apporter des réponses concrètes aux défis suivants :

- L'affaiblissement de la transmission intergénérationnelle des valeurs, langues, récits et savoir-faire traditionnels ;

- L'uniformisation progressive des comportements sous l'effet de l'urbanisation et de la mondialisation ;
- La faible visibilité des artistes, artisans, conteurs et détenteurs de savoirs traditionnels ;
- La documentation insuffisante du patrimoine culturel immatériel ;
- Le financement limité des initiatives culturelles et la dépendance du FPC à une source principale de recettes ;
- L'absence d'un grand rendez-vous national réunissant culture, éducation, économie créative et tourisme.

II. VISION, OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

1. Vision du projet

Faire du Village Culturel un espace national permanent de rencontre, de découverte et de transmission, où chaque Congolais peut reconnaître ses racines, découvrir celles des autres communautés et participer à la construction d'une identité nationale fondée sur l'unité dans la diversité.

2. Objectif global

Préserver, promouvoir et transmettre les patrimoines culturels congolais à travers une expérience immersive inspirée de la vie des villages, tout en développant un mécanisme durable de mobilisation de ressources au profit de la promotion culturelle.

3. Objectifs spécifiques

1. Revitaliser les pratiques culturelles traditionnelles par des démonstrations, des ateliers et des spectacles accessibles au grand public ;
2. Renforcer la transmission intergénérationnelle des langues, récits, valeurs, techniques et savoir-faire ;
3. Mettre en valeur les similitudes et les spécificités des différentes cultures afin de consolider l'unité nationale ;
4. Créer des débouchés économiques pour les artistes, artisans, restaurateurs, éditeurs et opérateurs culturels ;
5. Documenter les pratiques présentées afin de constituer une base audiovisuelle et numérique ;
6. Attirer des sponsors, mécènes et partenaires afin de diversifier les ressources du FPC ;
7. Installer progressivement le Village Culturel comme événement annuel et, à terme, comme infrastructure permanente.

4. Résultats attendus

Résultat attendu	Indicateur indicative
Connaissance accrue des traditions congolaises	Au moins 80 % des visiteurs interrogés déclarent avoir découvert de nouvelles pratiques culturelles
Participation significative du public	Nombre de visiteurs, d'écoles, de familles et de touristes accueillis
Valorisation des acteurs culturels	Nombre d'artistes, artisans, conteurs et associations impliqués
Création d'une base documentaire	Nombre d'heures filmées, d'entretiens, de fiches et de photographies archivées
Renforcement des partenariats	Nombre de conventions, sponsors et contributions en nature obtenus
Diversification des ressources du FPC	Recettes propres et financements privés mobilisés
Pérennisation du projet	Adoption d'un plan d'institutionnalisation annuelle

III. CONCEPT ET EXPÉRIENCE DU VILLAGE CULTUREL

1. Principe général

Le Village Culturel ne sera pas une exposition statique. Il sera conçu comme un espace vivant, scénographié et interactif. Le visiteur devra avoir l'impression d'entrer dans différents univers culturels, d'entendre les langues, de goûter les mets, de voir les gestes, de participer aux ateliers et d'échanger directement avec les détenteurs des savoirs.

2. Espaces fonctionnels proposés

Espace	Contenu principal
Village des traditions	Habitat, objets usuels, rites sociaux, symboles et organisation communautaire
Scène centrale	Danses, musiques, théâtre, cérémonies et spectacles
Maison des contes	Récits, légendes, proverbes, histoire orale et rencontres intergénérationnelles
Marché des savoir-faire	Artisanat, sculpture, poterie, textile, vannerie et démonstrations

Espace	Contenu principal
Cour des saveurs	Cuisine régionale, dégustations, concours et transmission des recettes
Espace éducatif	Ateliers scolaires, conférences, documentation et jeux culturels
Pavillon numérique	Archives audiovisuelles, cartographie culturelle et contenus interactifs
Espace partenaires	Sponsors, institutions, médias, entreprises et organisations internationales

3. Publics cibles

- Élèves, étudiants et enseignants ;
- Familles et communautés urbaines ;
- Artistes, artisans et entrepreneurs culturels ;
- Chercheurs, historiens, anthropologues et linguistes ;
- Touristes nationaux et internationaux ;
- Entreprises, mécènes et partenaires au développement ;
- Diaspora congolaise et médias.

IV. PROGRAMMATION CULTURELLE DU MOIS

La programmation sera organisée en quatre semaines thématiques. Cette structuration vise une représentation équilibrée tout en évitant de réduire la richesse culturelle du pays à quatre langues. Chaque semaine devra intégrer plusieurs peuples, provinces et expressions culturelles appartenant à l'aire concernée.

Semaine	Thématique	Activités phares
Semaine 1	Aire Lingala	Contes et légendes Mongo, Ngala et Ngombe ; danses traditionnelles ; liboke, mbika et autres cuisines ; artisanat, tenues et ateliers linguistiques
Semaine 2	Aire Kikongo	Récits historiques et rites de passage ; danses Nzenza et Teke ; cuisine Kongo ; poterie, sculpture, tissage et conférences sur le patrimoine Kongo

Semaine	Thématique	Activités phares
Semaine 3	Aire Tshiluba	Légendes et histoire Luba ; chants et danses rituelles ; gastronomie ; masques, statuettes, arts de cour et savoir-faire artisanaux
Semaine 4	Aire Swahili	Fables et récits de l'Est ; musiques et danses ; nyama choma, ugali et autres mets ; textiles, artisanat, échanges sur les cultures des Grands Lacs

Précaution culturelle : La programmation détaillée devra être validée par des experts, des chercheurs, des représentants communautaires et des détenteurs légitimes de traditions, afin d'éviter les simplifications, les erreurs d'attribution et la folklorisation des pratiques.

5. Activités transversales

- Journées scolaires avec parcours pédagogiques ;
- Concours de contes, proverbes, cuisine et artisanat ;
- Rencontres entre maîtres de traditions et jeunes ;
- Débats sur les langues, l'identité, la citoyenneté et la cohésion nationale ;
- Marché des œuvres et produits culturels ;
- Plateau radiotélévisé quotidien ;
- Captation audiovisuelle et diffusion numérique ;
- Soirée de clôture mettant en scène l'unité culturelle nationale.

V. MÉTHODOLOGIE ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre reposera sur une approche participative, inclusive et orientée vers les résultats. Les acteurs culturels ne seront pas de simples exécutants : ils participeront à la conception, à la validation et à l'évaluation des contenus.

Phase	Durée	Actions principales	Livrables
1. Préparation	3 mois	Comité, étude de faisabilité, cartographie des acteurs, choix du site, budget, partenariats, programmation et communication	Plan opérationnel validé, conventions, programmation, budget et plan de sécurité
2. Installation	2 à 3 semaines	Scénographie, construction des espaces, équipements, répétitions, tests techniques et accréditations	Site fonctionnel et parcours visiteur testé
3. Festival	1 mois	Activités culturelles, éducatives, commerciales et médiatiques	Événement réalisé et recettes collectées
4. Évaluation	1 mois	Enquêtes, analyse financière, bilan culturel, rapport et recommandations	Rapport final et plan de pérennisation

1. Préparation institutionnelle

1. Mettre en place le comité de pilotage et l'équipe technique ;
2. Réaliser une étude de faisabilité technique, financière, sécuritaire et environnementale ;
3. Choisir le site et élaborer le plan d'aménagement ;
4. Cartographier les artistes, communautés, experts, artisans et opérateurs ;
5. Élaborer la programmation et les cahiers des charges ;
6. Mobiliser les partenaires financiers et techniques ;
7. Préparer la campagne de communication et la billetterie ;
8. Mettre en place les procédures de contrôle, de sécurité et de gestion des recettes.

2. Communication et mobilisation du public

- Identité visuelle forte et slogan national ;
- Campagne radio, télévision, presse et affichage ;
- Réseaux sociaux, vidéos courtes, site et billetterie en ligne ;
- Partenariats avec les écoles, universités, paroisses, associations et entreprises ;

- Programme spécial pour la diaspora et les touristes ;
- Conférences de presse et ambassadeurs culturels.

VI. ORGANISATION ET GOUVERNANCE

1. Comité de pilotage

Institution / acteur	Responsabilité principale
Ministère de la Culture, Arts et Patrimoine	Orientation institutionnelle, autorisations et mobilisation gouvernementale
Fonds de Promotion Culturelle	Coordination générale, gestion financière, mobilisation des ressources et reddition des comptes
RTNC et médias partenaires	Couverture, diffusion et production de contenus
Académie des Beaux-Arts	Scénographie, décoration et conception artistique
Musée National de la RDC	Expertise patrimoniale, espaces, collections et contenus
INA, ISAM et établissements partenaires	Programmation, recherche, débats, spectacles et contenus éducatifs
Représentants des communautés	Validation culturelle et mobilisation des détenteurs de savoirs
Partenaires privés	Financement, équipements, services et visibilité

2. Équipe opérationnelle

Unité	Responsabilités
Coordination générale	Pilotage, arbitrages, calendrier et partenaires
Programmation culturelle	Sélection des contenus, artistes et experts
Finances et administration	Budget, contrats, caisse, achats et reporting
Production et logistique	Site, équipements, transport, hébergement et restauration
Communication et relations publiques	Médias, identité, promotion, billetterie et accueil
Sécurité et santé	Plan de sécurité, secours, assurances et gestion des risques

Unité	Responsabilités
Documentation et numérique	Captation, archivage, base de données et diffusion en ligne
Suivi-évaluation	Indicateurs, enquêtes, analyse des résultats et rapport final

Principe de gouvernance : Les fonctions d'autorisation, d'engagement des dépenses, de paiement, d'encaissement, de comptabilisation et de contrôle doivent être clairement séparées. Les recettes de billetterie et de sponsoring feront l'objet d'un suivi quotidien et d'un rapport de clôture.

VII. MODÈLE ÉCONOMIQUE ET MOBILISATION DES RESSOURCES

Le projet combinera plusieurs sources afin de réduire sa dépendance à une seule source de financement. Les recettes commerciales ne devront toutefois pas compromettre l'accessibilité du public ni la mission éducative du projet.

Source	Modalité possible
Billetterie	Tickets journaliers, pass hebdomadaires, pass mensuels et tarifs scolaires
Sponsoring	Packs Or, Argent et Bronze avec visibilité et espaces partenaires
Mécénat	Contributions financières ou en nature sans contrepartie commerciale dominante
Stands et concessions	Location d'espaces aux artisans, restaurateurs, éditeurs et marques
Produits dérivés	Catalogues, textiles, objets, contenus numériques et souvenirs
Droits de diffusion	Partenariats audiovisuels, captations et contenus documentaires
Partenaires publics	Appuis institutionnels, logistiques et subventions
Partenaires internationaux	Financement de la sauvegarde, de la formation et de la documentation

1. Proposition de packs de sponsoring

Pack	Contreparties indicatives
Partenaire principal	Naming associé, forte présence médiatique, espace premium, invitations et contenus dédiés
Sponsor Or	Visibilité sur les supports majeurs, stand, annonces et invitations
Sponsor Argent	Logo sur supports, stand standard et invitations
Sponsor Bronze	Logo, mention officielle et présence dans le catalogue
Partenaire en nature	Valorisation proportionnelle des équipements ou services fournis

VIII. CADRE BUDGETAIRE PREVISIONNEL

Le budget détaillé sera élaboré après validation du site, de la jauge, de la programmation et des besoins techniques. Il devra distinguer les coûts fixes, les coûts variables, les contributions en nature et les recettes attendues.

Rubrique budgétaire	Éléments à prévoir
Études et préparation	Faisabilité, conception, expertise, autorisations et réunions
Infrastructure et scénographie	Structures, stands, décors, signalétique, électricité et assainissement
Production technique	Son, lumière, scène, écrans, captation et connexion
Artistes et intervenants	Cachets, per diem, transport, hébergement et restauration
Logistique	Transport, stockage, sécurité, santé, nettoyage et assurances
Communication	Identité visuelle, médias, affichage, numérique, presse et impressions
Administration	Personnel temporaire, fournitures, contrats, banque et gestion
Documentation	Photographie, vidéo, archives, base de données et publication

Rubrique budgétaire	Éléments à prévoir
Imprévus	Provision pour variation des prix et risques opérationnels

1. Tableau budgétaire à compléter

N°	Rubrique	Quantité	Coût unitaire	Montant	Source de financement
1	Études et conception				
2	Aménagement du site				
3	Scénographie et décoration				
4	Production technique				
5	Artistes et intervenants				
6	Transport et hébergement				
7	Communication				
8	Sécurité, santé et assurances				
9	Administration				
10	Documentation et numérique				
11	Imprévus				
TOTAL					

IX. SUIVI, ÉVALUATION ET REDEVABILITÉ

Le suivi-évaluation permettra de mesurer les effets culturels, sociaux, économiques et institutionnels du projet. Les données seront recueillies avant, pendant et après l'événement.

Domaine	Indicateurs possibles	Source
Fréquentation	Nombre de visiteurs, écoles, familles et touristes	Billetterie et inscriptions
Participation culturelle	Nombre d'artistes, provinces, communautés et disciplines	Base des participants
Transmission	Nombre d'ateliers, élèves et heures de formation	Registres et enquêtes
Médiatisation	Audience TV, radio, numérique et presse	Rapports médias
Économie	Recettes, ventes des exposants et emplois temporaires	Comptabilité et enquêtes
Partenariats	Nombre et valeur des accords et contributions	Conventions
Satisfaction	Taux de satisfaction des visiteurs et partenaires	Questionnaires
Documentation	Contenus audiovisuels, fiches et archives produites	Base documentaire

1. Livrables de clôture

- Rapport narratif et financier ;
- Tableau des recettes et dépenses certifié ;
- Rapport d'audience et de communication ;
- Base documentaire culturelle ;
- Rapport de satisfaction et d'impact ;
- Plan d'amélioration pour l'édition suivante ;
- Proposition d'institutionnalisation annuelle.

X. RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION

Risque	Niveau	Mesures envisagées
Financement insuffisant	Élevé	Lancement précoce du sponsoring, budget par scénarios et priorisation des activités
Faible fréquentation	Moyen	Communication multicanale, partenariats scolaires et billetterie attractive
Contenus culturellement contestés	Élevé	Comité scientifique et validation communautaire
Retards logistiques	Moyen	Planning détaillé, contrats et fournisseurs alternatifs
Incidents de sécurité ou de santé	Élevé	Plan de sécurité, assurances, secours et contrôle des accès
Mauvaise gestion des recettes	Élevé	Billetterie sécurisée, séparation des tâches et rapprochements quotidiens
Intempéries	Moyen	Espaces couverts, plan de repli et assurance
Folklorisation ou stéréotypes	Élevé	Participation des détenteurs de traditions et contextualisation éducative

XI. PÉRENNISATION ET PERSPECTIVES

À l'issue de la première édition, le FPC élaborera un plan de pérennisation reposant sur les résultats, les recettes, la satisfaction des partenaires et les enseignements opérationnels.

1. Institutionnaliser le Village Culturel comme événement annuel ;
2. Mettre en place une édition itinérante dans les provinces ;
3. Créer une plateforme numérique permanente de contenus culturels ;
4. Développer un programme scolaire associé ;
5. Constituer un réseau national des artistes et détenteurs de savoirs ;
6. Étudier la création d'un site permanent du Village Culturel ;
7. Développer un label et des produits dérivés contribuant au financement du projet.

CONCLUSION

« Lolenge ya Mboka na Biso » est plus qu'un festival. Il s'agit d'un projet de mémoire, de transmission, d'économie créative et d'unité nationale. En donnant aux traditions un espace vivant, accessible et contemporain, le Village Culturel permettra aux jeunes de découvrir leurs racines, aux communautés de valoriser leurs patrimoines, aux artistes de trouver de nouveaux débouchés et au Fonds de Promotion Culturelle de renforcer sa capacité d'action.

La réussite du projet dépendra de la qualité de sa préparation, de la participation réelle des communautés, de la transparence financière, de la mobilisation des partenaires et de la capacité à transformer la première édition en institution durable.

Fait à Kinshasa, le 03/07/2026

NKANGA DIMFUANA


Directeur de Récouvrement