LA CORNE
SARL

LA CORNE SARL

Les solutions informatiques taillées sur mesure répondant à vos besoins

LA CORNE SARL
07 bis, Avenue Bobila ;
Q/Joli parc ;
C/ Ngaliema ;
Kinshasa
République Démocratique du Congo
0815353170 /0848450808
email : serviceclient@lacorne.tech

Kinshasa, le 06 novembre 2026

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le......06 NOV 2026..........
Enregistré N°..258511..........
Réceptionné par.......NDAYA..........
Signature:...............

A Madame Barbara KANAM
Directrice Générale
du Fonds de Promotion Culturelle (FPC)
A Kinshasa/Gombe

Objet : *Lettre de transmission du projet intitulé*
« Projet de modernisation et d'optimisation des recettes du Fonds de Promotion Culturelle (FPC) »

Madame la Directrice Générale

Nous avons l'honneur de venir auprès de votre haute autorité vous soumettre, pour examen et accompagnement, notre projet repris en marge.

Notre projet s'inscrit dans la ligne droite de la vision de votre institution qui est de faire de la culture congolaise un véritable levier de développement économique et social.

En synthèse, il s'agit d'une proposition stratégique visant la modernisation des mécanismes de collecte et la sécurisation des recettes du FPC, à travers la digitalisation des procédures, le renforcement de la transparence et l'élargissement de l'assiette de perception.

Ce projet vise à :

1. Optimiser et Sécuriser de manière durable les recettes du FPC ;
2. Moderniser et digitaliser les outils de gestion et de traçabilité ;
3. Renforcer la gouvernance et contribuer à l'autonomie financière de l'institution pour mieux financer les opérateurs culturels

Nous sommes convaincus que sa mise en œuvre permettra d'accroitre significativement les capacités d'intervention du Fonds au profit de la culture nationale.

Vous trouverez en annexe le document complet de notre projet détaillant le diagnostic, les stratégies proposées, le plan d'action, le budget prévisionnel et le chronogramme d'exécution.

Dans l'attente d'une suite favorable et de vos orientations, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de notre très haute considération.

LA CORNE SARL

Chef de Projet

Le 06/11/2026

ATUBAWULA KIESSE Olivier
+243 89 88 80 465
Email : olivieatubawula@gmail.com
serviceclient@lacorne.tech

Directeur Général

P.O

MUEMBIA MUTSHI Daddy
+243 81 53 53 170
dmuembia@lacorne.app

PROJET DE MODERNISATION ET D'OPTIMISATION DES RECETTES DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE (FPC)

Programme de Digitalisation et de Renforcement des Recettes du Fonds de Promotion Culturelle (PDR-FPC)

1. Résumé exécutif

Le Fonds de Promotion Culturelle (FPC) constitue un pilier essentiel du financement des industries culturelles et créatives en République démocratique du Congo. Toutefois, la mobilisation des recettes demeure limitée par des procédures de collecte essentiellement manuelles, un contrôle insuffisant des redevables, une faible traçabilité des paiements et des risques élevés de fraude.
Le présent projet propose la mise en place d'un système numérique intégré de gestion des recettes afin d'améliorer le recouvrement, de renforcer la transparence, de sécuriser les paiements et d'accroître durablement les ressources financières du FPC.

2. Contexte et justification

La culture représente un secteur stratégique de développement économique. Pour accomplir pleinement sa mission, le Fonds de Promotion Culturelle doit disposer de ressources financières suffisantes.
Cependant, plusieurs contraintes limitent actuellement la performance du système de collecte :

- **absence d'un registre national des redevables ;**
- **faiblesse du contrôle des recettes ;**
- **paiements essentiellement manuels ;**
- **difficultés de suivi des opérations ;**
- **fraude et évasion des redevances ;**
- **manque de statistiques fiables pour la prise de décision.**

Cette situation réduit la capacité du Fonds à financer les artistes, les industries créatives et les projets culturels.

La modernisation du système de collecte constitue donc une priorité stratégique.

3. Identification du problème

Problème principal
Faible mobilisation des recettes du Fonds de Promotion Culturelle.
Causes

- **Procédures administratives manuelles.**
- **Insuffisance de la digitalisation.**
- **Difficultés d'identification des redevables.**
- **Contrôle limité sur le terrain.**
- **Insuffisance d'outils de suivi.**
- **Conséquence**

Diminution des recettes.

- **Faible capacité de financement des projets.**
- **Manque de transparence.**
- **Risque élevé de fraude.**
- **Perte de confiance des partenaires.**

4. Objectif général

Moderniser le système national de mobilisation des recettes afin d'augmenter durablement les ressources financières du Fonds de Promotion Culturelle.

5. Objectifs spécifiques

- **Mettre en place un registre numérique national des redevables.**
- **Digitaliser les déclarations et les paiements.**
- **Automatiser le suivi des recettes.**
- **Renforcer le contrôle des opérations.**
- **Produire des statistiques fiables pour la prise de décision.**

6. Bénéficiaires

Bénéficiaires directs

- **Fonds de Promotion Culturelle.**
- **Agents du FPC.**
- **Inspecteurs.**
- **Ministère de la Culture.**

Bénéficiaires indirects

- **Artistes.**
- **Promoteurs culturels.**
- **Entreprises culturelles.**
- **Population congolaise.**

7. Description des activités

Phase 1
Diagnostic complet du système actuel.
Phase 2
Identification et enregistrement numérique des redevables.

Phase 3
Conception de la plateforme numérique.

Phase 4
Création d'une application mobile destinée aux inspecteurs.
Phase 5
Formation des agents.
Phase 6
Campagne nationale de sensibilisation.
Phase 7
Déploiement national.
Phase 8
Suivi, audit et amélioration continue.

8. Calendrier prévisionnel

Activité| Durée Diagnostic| 1 mois
Développement informatique| 4 mois Création de la base de données| 2 mois Formation| 1 mois
Phase pilote| 2 mois Déploiement national| 4 mois
Durée totale estimée : 14 mois.

9. Budget prévisionnel

Le budget sera réparti entre :

- acquisition des équipements informatiques ;
- développement logiciel ;
- hébergement sécurisé des données ;
- formation ;
- communication ;
- missions de terrain ;
- maintenance ;
- suivi-évaluation.

Le coût définitif sera établi après l'étude technique.

10. Résultats attendus

- **Tous les redevables sont enregistrés dans une base de données nationale.**
- **Les paiements sont effectués électroniquement.**
- **Les recettes deviennent entièrement traçables.**
- **Les délais de paiement sont réduits.**
- **Les cas de fraude diminuent.**
- **Les recettes du FPC augmentent durablement.**

11. Indicateurs de performance

- **Nombre de redevables enregistrés.**
- **Pourcentage de paiements électroniques.**
- **Taux de recouvrement.**
- **Délai moyen de traitement.**
- **Taux de conformité.**
- **Montant annuel des recettes.**
- **Nombre de contrôles réalisés.**
- **Réduction des pertes financières.**

12. Analyse des risques

Risque| Mesure d'atténuation
Résistance au changement| Formation et sensibilisation Cyberattaques| Renforcement de la sécurité informatique
Manque de connexion Internet| Fonctionnement hybride en ligne et hors ligne Insuffisance des ressources financières| Déploiement progressif du projet

13. Suivi et évaluation

Une cellule de suivi sera mise en place afin de produire des rapports mensuels sur :

- l'évolution des recettes ;
- le taux de recouvrement ;
- le fonctionnement de la plateforme ;
- les difficultés rencontrées ;
- les mesures correctives.

14. Durabilité

Après son déploiement, le système numérique sera administré par les équipes du FPC. Les recettes supplémentaires générées permettront de financer la maintenance, les mises à jour et l'amélioration continue du dispositif, garantissant ainsi sa pérennité.

15. Impact attendu

Le projet permettra d'améliorer la gouvernance financière du FPC, de renforcer la transparence, d'accroître les recettes publiques affectées au secteur culturel et de financer davantage de projets artistiques et patrimoniaux. À terme, il contribuera au développement des industries culturelles et à la création d'emplois en République démocratique du Congo.

16. Conclusion

Le présent projet constitue une réforme stratégique de la gestion des recettes du Fonds de Promotion Culturelle. En modernisant les mécanismes de collecte, de contrôle et de suivi, le FPC renforcera son autonomie financière, améliorera la qualité de sa gouvernance et disposera de ressources accrues pour soutenir durablement le développement culturel de la République démocratique du Congo.

LA CORNE SARL

Chef de Projet
ATUBAWULA KIESSE Olivier
le 06/11/2026
+243 89 88 80 465
Email : olivieatubawula@gmail.com
serviceclient@lacorne.tech

CD/KNG/RCCM/22-B-02053

Directeur Général
MUEMBIA MUTSHI Daddy
+243 81 53 53 170
dmuembia@lacorne.app

CAHIER DES CHARGES

Programme de Digitalisation et de Renforcement des Recettes du Fonds de Promotion Culturelle (PDR-FPC)

Maître d'ouvrage : Fonds de Promotion Culturelle (FPC) – République démocratique du Congo
Enveloppe budgétaire (phase 1) : 100 000 USD
Durée d'exécution (phase 1) : 6 mois – déploiement initial et phase pilote à Kinshasa

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Le Fonds de Promotion Culturelle (FPC) est un pilier du financement des industries culturelles et créatives en République démocratique du Congo. La mobilisation de ses recettes reste toutefois limitée par des procédures de collecte essentiellement manuelles, un contrôle insuffisant des redevables, une faible traçabilité des paiements et des risques élevés de fraude.

Les principales contraintes identifiées sont les suivantes :

- absence d'un registre national des redevables ;
- faiblesse du contrôle des recettes et contrôle limité sur le terrain ;
- paiements essentiellement manuels ;
- difficultés de suivi des opérations et insuffisance d'outils de suivi ;
- fraude et évasion des redevances ;
- manque de statistiques fiables pour la prise de décision.

1.2 Objet du cahier des charges

Le présent document est soumis au Fonds de Promotion Culturelle par le soumissionnaire. Il expose sa proposition pour la phase 1 du Programme de Digitalisation et de Renforcement des Recettes du FPC. Les dispositions relatives au périmètre, aux exigences, aux livrables, au calendrier, au budget et à la réception sont présentées pour examen par le FPC ; elles ne sont pas décrites comme des décisions déjà approuvées par le maître d'ouvrage.

Le présent cahier des charges définit les besoins, les exigences fonctionnelles et techniques, les livrables, le calendrier et le budget de la mise en place d'un système numérique intégré de gestion des recettes du FPC. Il sert de base à la consultation des prestataires et au suivi de l'exécution du projet.

Le programme est conduit en deux phases. La phase 1, objet du présent cahier des charges (6 mois, 100 000 USD), couvre la conception du système, une phase pilote et le déploiement initial à Kinshasa. La phase 2 portera sur le déploiement dans l'ensemble du pays ; elle fera l'objet d'un budget et d'une consultation distincts.

1.3 Bénéficiaires

Bénéficiaires directs : le Fonds de Promotion Culturelle, les agents du FPC, les inspecteurs et le Ministère de la Culture.
Bénéficiaires indirects : les artistes, les promoteurs culturels, les entreprises culturelles et la population congolaise.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Moderniser le système national de mobilisation des recettes afin d'augmenter durablement les ressources financières du Fonds de Promotion Culturelle.

2.2 Objectifs spécifiques

- Mettre en place un registre numérique national des redevables.
- Digitaliser les déclarations et les paiements.
- Automatiser le suivi des recettes.
- Renforcer le contrôle des opérations.
- Produire des statistiques fiables pour la prise de décision.

3. Périmètre de la prestation

La prestation de la phase 1 couvre les étapes suivantes :

- Étape 1 – Diagnostic complet du système actuel de collecte ;
- Étape 2 – Conception et développement de la plateforme numérique ;
- Étape 3 – Création d'une application mobile destinée aux inspecteurs ;
- Étape 4 – Identification et enregistrement numérique des redevables de Kinshasa, au moyen de l'application mobile (démarré en parallèle de la fin du développement) ;
- Étape 5 – Tests d'acceptation utilisateur (UAT) par les agents et inspecteurs du FPC, et test d'intrusion ;
- Étape 6 – Formation des agents et inspecteurs de Kinshasa ;
- Étape 7 – Campagne de sensibilisation à Kinshasa ;
- Étape 8 – Phase pilote, puis déploiement initial sur l'ensemble de Kinshasa ;
- Étape 9 – Suivi, audit, amélioration continue et préparation de la phase 2.

4.3 Suivi et contrôle des recettes

- Rapprochement automatique entre déclarations, paiements et relevés des opérateurs financiers ;
- Tableaux de bord en temps réel (recettes, taux de recouvrement, impayés) par province et par catégorie ;
- Gestion des relances, du contentieux et des contrôles programmés ;
- Production de rapports mensuels et d'indicateurs de performance exportables (PDF, Excel).

4.4 Application mobile des inspecteurs

- Fonctionnement en ligne et hors ligne avec synchronisation automatique et règles de résolution des conflits de données ;
- Recensement de nouveaux redevables, vérification des quittances par lecture de QR code ;
- Rédaction de procès-verbaux de contrôle avec photos et géolocalisation ;
- Compatibilité Android (version 8.0 ou ultérieure), utilisable sur tablettes et smartphones d'entrée de gamme.

4.5 Administration et gestion des utilisateurs

- Gestion des rôles et des droits d'accès (administrateur, agent, inspecteur, direction, ministère) ;
- Journal d'audit de toutes les opérations sensibles ;
- Paramétrage des barèmes, catégories et circonscriptions sans intervention du développeur.

5. Exigences techniques et non fonctionnelles

- Sécurité : chiffrement des données en transit (HTTPS/TLS) et au repos, authentification forte pour les profils sensibles, sauvegardes quotidiennes automatisées ;
- Conformité et tests de sécurité : application des recommandations OWASP (ASVS niveau 2), test d'intrusion indépendant avant la mise en production et protection des données personnelles conformément à la législation congolaise en vigueur ;
- Hébergement : hébergement sécurisé avec plan de reprise d'activité et disponibilité cible de 99 % hors maintenances planifiées, une perte de données maximale admissible (RPO) de 24 heures et un délai de rétablissement (RTO) de 8 heures ;

- Performance : temps de réponse inférieur à 3 secondes pour 95 % des opérations courantes, sous une charge de référence d'au moins 200 utilisateurs simultanés (à confirmer lors du diagnostic) ;
- Interopérabilité : API documentées pour l'intégration avec les opérateurs de paiement, les banques et les systèmes de l'État ;
- Ergonomie : interfaces en français, adaptées aux connexions à faible débit ;
- Dimensionnement : le diagnostic établit le nombre de redevables, d'utilisateurs internes, d'inspecteurs et de provinces couvertes ; ces volumes servent de base au dimensionnement de l'infrastructure et au nombre d'équipements acquis ;
- Propriété : le code source, la documentation et les données appartiennent au FPC ; aucune dépendance à une licence propriétaire bloquante ;
- Évolutivité : architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités et la montée en charge nationale de la phase 2 sans refonte de l'architecture ;
- Environnements et qualité : environnements distincts de développement, de recette et de production ; gestion du code source sous Git ; tests automatisés couvrant les règles de calcul et de paiement ; API documentées au format OpenAPI ;
- Réversibilité : remise du code source, des scripts de déploiement et des données dans des formats ouverts, avec transfert de compétences à l'équipe technique du FPC.

6. Livrables attendus

- Rapport de diagnostic du système actuel et spécifications détaillées ;
- Base de données des redevables, conçue pour l'échelle nationale et initialisée avec les redevables recensés à Kinshasa ;
- Plateforme web de gestion des recettes, opérationnelle et documentée ;
- Application mobile des inspecteurs, publiée et installée sur les équipements ;
- Code source, documentation technique et manuels utilisateurs ;
- Cahier de recette, procès-verbaux de tests et rapport de test d'intrusion ;
- Supports et rapport de formation des agents ;
- Supports de la campagne de sensibilisation ;
- Rapport de la phase pilote et rapport de déploiement initial à Kinshasa ;
- Plan de déploiement national chiffré, servant de base à la phase 2 ;
- Rapports mensuels de suivi et rapport d'audit final.

7. Planning prévisionnel

La durée d'exécution de la phase 1 est de 6 mois (26 semaines). Pour tenir ce délai, le développement est conduit en méthode agile (sprints de 2 semaines) et plusieurs activités sont menées en parallèle :

Activité	Durée	Période
Diagnostic et spécifications détaillées	4 semaines	Semaines 1 à 4 (mois 1)
Développement du MVP (plateforme web et application mobile)	10 semaines	Semaines 5 à 14 (mois 2 à 4)
Recensement des redevables de Kinshasa et alimentation de la base de données (en parallèle)	12 semaines	Semaines 9 à 20 (mois 3 à 5)
Tests d'acceptation utilisateur (UAT) par les agents du FPC et test d'intrusion	2 semaines	Semaines 15 et 16
Formation des agents et inspecteurs (en parallèle)	2 semaines	Semaines 15 et 16
Phase pilote (communes ciblées de Kinshasa)	4 semaines	Semaines 17 à 20 (mois 5)
Déploiement initial sur l'ensemble de Kinshasa, sensibilisation et préparation de la phase 2	6 semaines	Semaines 21 à 26 (mois 6)
Durée totale	**26 semaines**	**6 mois**

Le suivi, l'audit et l'amélioration continue sont menés de façon transversale sur toute la durée du projet. Les tests d'acceptation utilisateur (UAT) sont réalisés par des agents et inspecteurs du FPC sur l'environnement de recette, selon le cahier de recette fourni par le prestataire ; leur validation, sans anomalie bloquante, conditionne le lancement de la phase pilote. La phase pilote est conduite dans un nombre limité de communes de Kinshasa ; l'extension à l'ensemble de la ville est conditionnée à la validation du rapport pilote. La campagne de sensibilisation démarre dès la phase pilote (semaine 17) et se poursuit pendant le déploiement initial. Les semaines 21 à 26 servent également à préparer la phase 2 : retour d'expérience et plan de déploiement national chiffré, qui commencera par les provinces au plus fort potentiel de recettes.

8. Budget prévisionnel

L'enveloppe de la phase 1 est fixée à 100 000 USD. Elle est répartie comme suit :

Poste budgétaire	Montant (USD)	Part
Diagnostic et étude technique	5 000	5 %
Développement de la plateforme web (registre, déclarations, suivi, tableaux de bord)	33 000	33 %
Développement de l'application mobile des inspecteurs	14 000	14 %
Intégration des paiements électroniques (mobile money, banques)	5 000	5 %
Acquisition d'équipements informatiques (tablettes, ordinateurs, imprimantes)	7 000	7 %
Hébergement sécurisé et sécurité des données (18 mois : projet et période de garantie)	5 000	5 %
Missions de terrain : recensement des redevables de Kinshasa	8 000	8 %
Formation des agents et inspecteurs	4 000	4 %
Communication et campagne de sensibilisation à Kinshasa	6 000	6 %
Maintenance et support technique	3 000	3 %
Suivi-évaluation, audit et test d'intrusion	5 000	5 %
Imprévus	5 000	5 %
TOTAL	**100 000**	**100 %**

L'offre financière présente, pour chaque coût récurrent, le service concerné, la période couverte, le poste budgétaire de rattachement et la partie qui en assure le paiement. Elle distingue l'exécution du projet, la période de garantie et l'exploitation ultérieure. Elle explicite l'articulation entre la ligne d'hébergement de 18 mois et l'exclusion des coûts d'exploitation après le projet mentionnée ci-dessous. Cette clarification est validée par le FPC avant contractualisation.

Les montants sont exprimés en dollars américains, toutes taxes comprises. Toute réaffectation entre postes supérieure à 10 % d'une ligne doit être validée par le comité de pilotage. La ligne « Imprévus » ne peut être mobilisée qu'avec l'accord écrit du FPC. Les coûts récurrents d'exploitation après le projet (hébergement, envoi de SMS, nom de domaine, commissions des opérateurs de paiement) ne sont pas couverts par cette enveloppe et doivent être prévus dans le budget de fonctionnement du FPC. Le déploiement national (phase 2) fera l'objet d'un budget distinct, établi sur la base du plan de déploiement chiffré livré à la fin de la phase 1.

9. Organisation, suivi et évaluation

9.1 Gouvernance

Un comité de pilotage, présidé par la Direction du FPC et associant le Ministère de la Culture, valide les livrables et arbitre les décisions majeures. Une cellule de suivi assure la coordination opérationnelle avec le prestataire, au moyen d'un point d'avancement hebdomadaire et d'une démonstration à la fin de chaque sprint. Le FPC désigne un chef de projet chargé de valider les spécifications, de coordonner la recette et de représenter les utilisateurs ; le prestataire désigne un chef de projet unique responsable de l'exécution.

9.2 Rapports mensuels

La cellule de suivi produit des rapports mensuels portant sur :

- l'évolution des recettes ;
- le taux de recouvrement ;
- le fonctionnement de la plateforme ;
- les difficultés rencontrées ;
- les mesures correctives.

9.3 Indicateurs de performance

- Nombre de redevables enregistrés ;
- Pourcentage de paiements électroniques ;
- Taux de recouvrement et taux de conformité ;
- Délai moyen de traitement ;
- Montant annuel des recettes ;
- Nombre de contrôles réalisés ;
- Réduction des pertes financières ;
- Valeurs de référence et cibles : chaque indicateur dispose d'une valeur de référence établie lors du diagnostic et d'une cible fixée par le comité de pilotage, par exemple au moins 70 % de paiements électroniques et au moins 80 % des redevables recensés à Kinshasa enregistrés à la fin de la phase 1.

10. Analyse des risques

Les principaux risques et les mesures d'atténuation prévues sont les suivants :

Risque	Mesure d'atténuation
Résistance au changement	Formation et sensibilisation des agents et des redevables
Cyberattaques	Renforcement de la sécurité informatique et audits réguliers
Manque de connexion Internet	Fonctionnement hybride en ligne et hors ligne
Insuffisance des ressources financières	Programme en deux phases (phase 1 limitée à Kinshasa, phase 2 financée séparément) et priorisation des fonctionnalités
Délai de 6 mois très serré	MVP priorisé (MoSCoW), sprints de 2 semaines, équipe dédiée et validations hebdomadaires
Retard des accords avec les opérateurs de paiement	Démarches engagées dès le mois 1 et recours à un agrégateur de paiement agréé
Mauvaise qualité des données recensées	Contrôles de saisie dans l'application, dédoublonnage automatique et contrôles qualité par échantillonnage
Dépendance à un prestataire unique	Clause de réversibilité, remise du code source et de la documentation, transfert de compétences
Retard ou absence de financement de la phase 2	Plan de déploiement chiffré et résultats du pilote documentés pour la recherche de financement ; système exploitable de façon autonome à Kinshasa

11. Réception et modalités de paiement

Pour chaque livrable, le cahier de recette identifie les exigences couvertes, la version examinée, les tests à réaliser, les preuves attendues, les utilisateurs chargés des essais et l'instance de validation. Les procès-verbaux distinguent les résultats conformes, les anomalies bloquantes et les réserves, avec le suivi de leur correction. La matrice de traçabilité permet de vérifier la couverture des exigences avant chaque réception.

Chaque livrable fait l'objet d'une réception formelle par le comité de pilotage, sur la base d'un procès-verbal établi après des tests d'acceptation utilisateur (UAT) menés par les utilisateurs du FPC selon un cahier de recette fourni par le prestataire. Aucun livrable ne peut être réceptionné tant qu'une anomalie bloquante subsiste. La réception définitive intervient à l'issue de la phase pilote et du déploiement initial à Kinshasa, après levée des réserves. Le prestataire assure une garantie de bon fonctionnement de 12 mois après la réception définitive, couvrant la correction sans frais des anomalies ; la maintenance évolutive relève de la ligne « Maintenance et support technique ».

Les paiements aux prestataires sont échelonnés selon les étapes suivantes :

- 20 % à la signature du contrat et validation du rapport de diagnostic ;
- 30 % à la livraison de la plateforme web et de l'application mobile ;
- 20 % à la validation de la phase pilote ;
- 20 % à la réception du déploiement initial à Kinshasa et du plan de déploiement national ;
- 10 % à l'issue de la période de garantie.

12. Informations Bancaires

Intitulé du Compte : LA CORNE SARL
TMB : 00017-1201-585185100-05 USD Code BIC/SWIFT : TRMSCD3L
RAWBANK : 01051712603-87 USD Code BIC/SWIFT : RAWBCDKI

MUEMBIA MUTSHI Daddy
Directeur Général
LA CORNE SARL

CD/KNG/RCCM/22-B-02053

STATUTS

LA CORNE

SARL