

Olivier ATUBAWULA KIESSE et Collaborateurs

Kinshasa, le 25 août 2026

Tél. : +243 898880465

e-mail : olivieatubawula@gmail.com



À

Madame Barbara KANAM

Directrice Générale du Fonds de Promotion Culturelle (FPC)

À Kinshasa / Gombe

Objet : Dépôt du projet intitulé « Projet de modernisation et d'optimisation des recettes du Fonds de Promotion Culturelle (FPC) »

Madame la Directrice Générale,

Nous avons l'honneur de venir auprès de votre haute autorité, vous soumettre pour examen et accompagnement, notre projet repris en objet.

Notre projet s'inscrit dans la droite ligne de la vision de votre institution qui est de faire de la culture congolaise un véritable levier de développement économique et social.

En synthèse, il s'agit d'une proposition stratégique visant la modernisation des mécanismes de collecte et la sécurisation des recettes du FPC, à travers la digitalisation des procédures, le renforcement de la transparence et l'élargissement de l'assiette de perception.

Ce projet vise à :

1. Optimiser et sécuriser de manière durable les recettes du FPC ;
2. Moderniser et digitaliser les outils de gestion et de traçabilité ;
3. Renforcer la gouvernance et contribuer à l'autonomie financière de l'institution pour mieux financer les opérateurs culturels.

Nous sommes convaincus que sa mise en œuvre permettra d'accroître significativement les capacités d'intervention du Fonds au profit de la culture nationale.

Vous trouverez en annexe le document complet de notre projet, détaillant le diagnostic, les stratégies proposées, le plan d'action, le budget prévisionnel et le chronogramme d'exécution.

Dans l'attente d'une suite favorable et de vos orientations, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de notre très haute considération.

Pour le Groupe,

Olivier ATUBAWULA KIESSE

Porteur du projet

Tél. : +243 898880465

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PROJET DE MODERNISATION ET D'OPTIMISATION DES RECETTES DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE (FPC)

Programme de Digitalisation et de Renforcement des Recettes du Fonds de Promotion Culturelle (PDR-FPC)

1. Résumé exécutif

Le Fonds de Promotion Culturelle (FPC) constitue un pilier essentiel du financement des industries culturelles et créatives en République démocratique du Congo. Toutefois, la mobilisation des recettes demeure limitée par des procédures de collecte essentiellement manuelles, un contrôle insuffisant des redevables, une faible traçabilité des paiements et des risques élevés de fraude.

Le présent projet propose la mise en place d'un système numérique intégré de gestion des recettes afin d'améliorer le recouvrement, de renforcer la transparence, de sécuriser les paiements et d'accroître durablement les ressources financières du FPC.

2. Contexte et justification

La culture représente un secteur stratégique de développement économique. Pour accomplir pleinement sa mission, le Fonds de Promotion Culturelle doit disposer de ressources financières suffisantes.

Cependant, plusieurs contraintes limitent actuellement la performance du système de collecte :

- absence d'un registre national des redevables ;
- faiblesse du contrôle des recettes ;
- paiements essentiellement manuels ;
- difficultés de suivi des opérations ;
- fraude et évasion des redevances ;
- manque de statistiques fiables pour la prise de décision.

Cette situation réduit la capacité du Fonds à financer les artistes, les industries créatives et les projets culturels.

La modernisation du système de collecte constitue donc une priorité stratégique.

3. Identification du problème

Problème principal

Faible mobilisation des recettes du Fonds de Promotion Culturelle.

Causes

- Procédures administratives manuelles.
- Insuffisance de la digitalisation.
- Difficultés d'identification des redevables.
- Contrôle limité sur le terrain.
- Insuffisance d'outils de suivi.
- Conséquence

Diminution des recettes.

- Faible capacité de financement des projets.
- Manque de transparence.
- Risque élevé de fraude.

- **Perte de confiance des partenaires.**

4. Objectif général

Moderniser le système national de mobilisation des recettes afin d'augmenter durablement les ressources financières du Fonds de Promotion Culturelle.

5. Objectifs spécifiques

- **Mettre en place un registre numérique national des redevables.**
- **Digitaliser les déclarations et les paiements.**
- **Automatiser le suivi des recettes.**
- **Renforcer le contrôle des opérations.**
- **Produire des statistiques fiables pour la prise de décision.**

6. Bénéficiaires

Bénéficiaires directs

- **Fonds de Promotion Culturelle.**
- **Agents du FPC.**
- **Inspecteurs.**
- **Ministère de la Culture.**

Bénéficiaires indirects

- **Artistes.**
- **Promoteurs culturels.**
- **Entreprises culturelles.**
- **Population congolaise.**

7. Description des activités

Phase 1

Diagnostic complet du système actuel.

Phase 2

Identification et enregistrement numérique des redevables.

Phase 3

Conception de la plateforme numérique.

Phase 4

Création d'une application mobile destinée aux inspecteurs.

Phase 5

Formation des agents.

Phase 6

Campagne nationale de sensibilisation.

Phase 7

Déploiement national.

Phase 8

Suivi, audit et amélioration continue.

8. Calendrier prévisionnel

Activité | Durée Diagnostic | 1 mois

Développement informatique | 4 mois Création de la base de données | 2 mois Formation | 1 mois

Phase pilote | 2 mois Déploiement national | 4 mois

Durée totale estimée : 14 mois.

9. Budget prévisionnel

Le budget sera réparti entre :

- acquisition des équipements informatiques ;
- développement logiciel ;
- hébergement sécurisé des données ;
- formation ;
- communication ;
- missions de terrain ;
- maintenance ;
- suivi-évaluation.

Le coût définitif sera établi après l'étude technique.

10. Résultats attendus

- Tous les redevables sont enregistrés dans une base de données nationale.
- Les paiements sont effectués électroniquement.
- Les recettes deviennent entièrement traçables.
- Les délais de paiement sont réduits.
- Les cas de fraude diminuent.
- Les recettes du FPC augmentent durablement.

11. Indicateurs de performance

- Nombre de redevables enregistrés.
- Pourcentage de paiements électroniques.
- Taux de recouvrement.
- Délai moyen de traitement.
- Taux de conformité.
- Montant annuel des recettes.
- Nombre de contrôles réalisés.
- Réduction des pertes financières.

12. Analyse des risques

Risque | Mesure d'atténuation

Résistance au changement | Formation et sensibilisation Cyberattaques | Renforcement de la sécurité informatique

Manque de connexion Internet | Fonctionnement hybride en ligne et hors ligne Insuffisance des ressources financières | Déploiement progressif du projet

13. Suivi et évaluation

Une cellule de suivi sera mise en place afin de produire des rapports mensuels sur :

- l'évolution des recettes ;
- le taux de recouvrement ;
- le fonctionnement de la plateforme ;
- les difficultés rencontrées ;
- les mesures correctives.

14. Durabilité

Après son déploiement, le système numérique sera administré par les équipes du FPC. Les recettes supplémentaires générées permettront de financer la maintenance, les mises à jour et l'amélioration continue du dispositif, garantissant ainsi sa pérennité.

15. Impact attendu

Le projet permettra d'améliorer la gouvernance financière du FPC, de renforcer la transparence, d'accroître les recettes publiques affectées au secteur culturel et de financer davantage de projets artistiques et patrimoniaux. À terme, il contribuera au développement des industries culturelles et à la création d'emplois en République démocratique du Congo.

16. Conclusion

Le présent projet constitue une réforme stratégique de la gestion des recettes du Fonds de Promotion Culturelle. En modernisant les mécanismes de collecte, de contrôle et de suivi, le FPC renforcera son autonomie financière, améliorera la qualité de sa gouvernance et disposera de ressources accrues pour soutenir durablement le développement culturel de la République démocratique du Congo.

Tout contact :

Tél +243 89 88 80 465

Email : olivieatubawula@gmail.com

M. OLIVIER FIUBAWULA

