

Samba Events.
Structure spécialisée dans la conception,
L'organisation et la gestion d'événements
Culturels et artistiques
Adresse : Lemba petit plateaux de professeur
Maison N1
Téléphone : +243 862 824 539/+243 821 147 046
E-mail : sambaevents530@gmail.com

Kinshasa, le 15/09/2026



À Madame la Directrice Général du F.P.C

Objet : Demande d'appui institutionnel au « Campus Vibes Festival »

Madame la Directrice Général,

Nous avons l'honneur de venir auprès de votre institution afin de solliciter votre appui institutionnel dans le cadre de la réalisation du Campus Vibes Festival, une initiative culturelle et artistique portée par Samba Events, dédiée à la valorisation des talents de la jeunesse estudiantine.

Prévu les 28 et 29 août 2027 à l'Institut National des Arts (INA), à Kinshasa, le Campus Vibes Festival a pour ambition d'offrir aux jeunes talents issus des universités et instituts supérieurs un espace professionnel d'expression, de visibilité, de rencontre et de développement artistique.

À travers une programmation musicale et culturelle, des prestations artistiques, des activités de découverte et un dispositif de valorisation des jeunes talents, le festival entend contribuer à la promotion de la création artistique, au développement de la jeunesse et au renforcement de la vie culturelle en milieu estudiantin.

Dans cette perspective, Samba Events sollicite respectueusement l'appui de votre institution afin de contribuer à la réalisation et à la réussite de ce projet. Cet appui peut notamment prendre la forme d'un soutien financier, institutionnel, culturel, technique ou de toute autre contribution que votre institution jugera appropriée, en fonction de ses possibilités et de ses orientations.

Votre accompagnement constituerait un soutien important à une initiative qui place la jeunesse, la culture, la créativité et la promotion des talents au cœur de son action. Il permettrait également de renforcer la portée et l'impact du festival auprès de la communauté estudiantine et du public.

Nous serions particulièrement honorés de pouvoir compter votre institution parmi les partenaires qui accompagneront cette initiative et de pouvoir échanger avec vos services afin de vous présenter plus en détail le projet, ses objectifs, son programme et les différentes possibilités de collaboration.

Pièce jointe : dossier de présentation du Campus Vibes Festival

Dans l'attente d'une suite favorable à notre demande, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre très haute considération.

Le comité d'organisation
John Saïdi
Chef de projet
Samba Events



PROJET GLOBAL OFFICIEL CAMPUS VIBES FESTIVAL 2027

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La République Démocratique du Congo possède une jeunesse particulièrement créative dont les talents s'expriment dans plusieurs domaines artistiques tels que la musique, la danse, le slam, le théâtre, la mode, la photographie et les arts numériques.

Malgré cette richesse culturelle, une grande partie des étudiants des universités et instituts supérieurs de Kinshasa ne bénéficie pas d'espaces suffisamment organisés pour présenter leurs créations devant un large public et devant des professionnels du secteur culturel.

Cette situation limite leur visibilité, ralentit leur développement artistique et réduit leurs possibilités d'intégration dans les industries culturelles et créatives.

Face à cette réalité, Samba Events propose l'organisation du Campus Vibes Festival, un événement culturel destiné principalement à mettre en lumière les talents issus des établissements d'enseignement supérieur de Kinshasa. Ce festival ambitionne de créer un espace d'expression artistique, de rencontres professionnelles, de divertissement et d'échanges entre étudiants, artistes confirmés, partenaires, entreprises et institutions culturelles.

Le choix de l'Institut National des Arts constitue un cadre particulièrement approprié, car cette institution représente un symbole de l'excellence artistique en République Démocratique du Congo. En organisant le festival sur le terrain de basket de l'INA, le projet bénéficie d'un environnement culturel favorable, facilement accessible aux étudiants et capables d'accueillir un important public.

2. RÉSUMÉ DU PROJET

Le Campus Vibes Festival est un festival culturel étudiant organisé sur deux journées consécutives, les 28 et 29 août 2027, au terrain de basket de l'Institut National des Arts de Kinshasa. L'événement réunira des étudiants artistes provenant de plusieurs universités et instituts supérieurs de la ville afin de leur permettre de présenter leurs talents devant un public composé d'étudiants, de professionnels, de médias, de partenaires et d'invités prestigieux.

Le programme prévoit des prestations musicales, des démonstrations de danse, des concours artistiques, des animations culturelles ainsi que des prestations d'artistes professionnels invités afin d'offrir un spectacle de grande qualité. Le festival intégrera également un jury chargé d'évaluer les performances des participants, ainsi que plusieurs activités de communication destinées à renforcer la visibilité de l'événement avant, pendant et après sa réalisation.

À travers cette initiative, Samba Events souhaite faire du Campus Vibes Festival un rendez-vous annuel incontournable pour la jeunesse étudiante de Kinshasa.

3. INTÉRÊT DU PROJET

Le Campus Vibes Festival présente un intérêt culturel, éducatif, économique et social particulièrement important. Sur le plan culturel, il permettra de promouvoir les jeunes talents, de valoriser la diversité artistique congolaise et de favoriser la création d'un véritable réseau entre étudiants et professionnels des industries créatives sur le plan éducatif, le projet offrira aux étudiants une expérience concrète de l'organisation événementielle, du management culturel, de la communication et du travail en équipe.

Cette expérience contribuera au développement de leurs compétences professionnelles tout en renforçant leur esprit d'initiative et leur sens des responsabilités.

Le festival contribuera également à dynamiser l'économie locale grâce à la participation des prestataires techniques, des entreprises partenaires, des restaurateurs, des vendeurs, des artisans et des différents fournisseurs impliqués dans la réalisation de l'événement.

Enfin, le Campus Vibes Festival favorisera la cohésion sociale entre les étudiants de différents établissements, encouragera le vivre-ensemble, renforcera les échanges culturels et offrira une image positive de la jeunesse congolaise.

4. VISION

Faire du Campus Vibes Festival le plus grand festival étudiant de la République Démocratique du Congo et une référence dans la promotion des jeunes talents artistiques.

5. MISSION

Offrir aux étudiants une plateforme professionnelle leur permettant de révéler leurs talents, de développer leur carrière artistique et de favoriser les échanges entre les jeunes, les partenaires et les professionnels du secteur culturel.

6. OBJECTIFS

Objectif général

Promouvoir et valoriser les talents artistiques des étudiants tout en contribuant au développement de la culture congolaise.

Objectifs spécifiques

Découvrir et promouvoir les talents étudiants.

Offrir une scène professionnelle aux jeunes artistes.

Encourager la créativité et l'innovation culturelle.

Récompenser et accompagner les meilleurs artistes.

Renforcer les partenariats entre les entreprises et la jeunesse.

7. CIBLE

Le Campus Vibes Festival s'adresse principalement aux étudiants des universités et instituts supérieurs de Kinshasa, qui constituent le cœur du public attendu. L'événement vise également les jeunes passionnés de musique, de danse, de mode, de théâtre et d'autres disciplines artistiques, ainsi que les enseignants, les familles, les médias, les entreprises privées, les partenaires institutionnels, les sponsors, les acteurs du secteur culturel et le grand public désireux de découvrir les nouveaux talents de la scène artistique congolaise.

8. ÉQUIPE ORGANISATRICE

L'équipe est composée de professionnels issus de divers domaines :

Musiciens et artistes interprètes

Intellectuels et chercheurs en arts et culture

Spécialistes en ethnomusicologie

Experts en composition et écriture musicale

Experts en management et business de la musique

Juristes en droit culturel

Journalistes culturels

Professionnels des médias et de la communication

Cette diversité garantit une approche artistique, scientifique, économique et professionnelle du développement culturel.

9. RESSOURCES

Les ressources humaines seront composées de l'équipe de projet, des agents de sécurité, des techniciens, des animateurs, des artistes, du jury, des équipes médicales ainsi que des partenaires.

Les ressources matériel comprendront le système de sonorisation, les projecteurs LED, les écrans géants, la régie technique, les groupes électrogènes, les câbles électriques, les podiums, les barrières de sécurité, les chaises, les tables ainsi que l'ensemble du matériel nécessaire au bon fonctionnement du festival.

Les ressources financières proviendront essentiellement des sponsors, des entreprises partenaires, de la vente des billets d'entrée, de la location des stands commerciaux ainsi que des éventuelles subventions accordées par les institutions publiques et les organisations culturelles.

10. CHRONOGRAMME GÉNÉRAL

Période	Activités principales	Responsable/Partenaires	Résultats attendus
Octobre - novembre 2026	Structuration du projet, constitution de l'équipe, finalisation du	Samba Events	Projet finalisé et équipe opérationnelle

Période	Activités principales	Responsable/Partenaires	Résultats attendus
	dossier institutionnel, budget et outils de gestion		
Décembre 2026 - février 2027	Démarches institutionnelles, recherche de partenaires et sponsors, négociations avec l'INA et autres partenaires	Samba Events, F.P.C, MESURSI, MINISTÈRE DE LA CULTURE, ARTS ET PATRIMOINE, INA, partenaires	Partenariats institutionnels et financiers progressivement mobilisés
Mars - avril 2027	Confirmation du site, contractualisation des principaux prestataires, préparation technique et du lancement du dispositif universitaire	Samba Events, INA, prestataires	Conditions opérationnelles du festival sécurisées
Mai - juin 2027	Campagne dans les universités et instituts supérieurs, appel à candidatures, inscriptions et présélection des talents	Samba Events, établissements, jury	Talents étudiants identifiés et finalistes sélectionnés
Juillet - août 2027	Communication intensive, préparation artistique, logistique, sécurité, répétitions et installation	Samba Events, INA, médias, prestataires	Festival prêt sur les plans artistique, technique et sécuritaire
28-29 août 2027	Organisation du Campus Vibes Festival, compétition, vote, prestations et proclamation des lauréats	Tous les partenaires	Festival réalisé et quatre lauréats désignés
Septembre	Évaluation,	Samba Events et	Rapport final et

Période	Activités principales	Responsable/Partenaires	Résultats attendus
2027 et suite	rapportage, accompagnement des lauréats et préparation de la pérennisation	partenaires	programme d'accompagnement mis en œuvre

1. DÉROULEMENT PAR PHASE

PHASE 1 — STRUCTURATION ET PLANIFICATION

Octobre – novembre 2026

Activités :

- constitution et organisation de l'équipe de coordination ;
- définition des responsabilités ;
- finalisation du projet institutionnel ;
- consolidation du budget prévisionnel ;
- élaboration du plan de financement ;
- élaboration du chronogramme ;
- préparation des dossiers de partenariat ;
- identification des établissements universitaires à mobiliser.

Résultats attendus :

- équipe de projet opérationnelle ;
- dossier administratif et technique disponible ;
- budget et plan de financement consolidés ;
- partenaires potentiels identifiés.

Moyens de vérification :

- dossier officiel du projet ;
- procès-verbaux des réunions ;
- budget prévisionnel ;
- liste des partenaires ciblés.

PHASE 2 — MOBILISATION INSTITUTIONNELLE ET FINANCIÈRE

Décembre 2026 – février 2027

Activités :

- dépôt officiel du projet auprès du F.P.C ;
- démarches auprès de l'Institut National des Arts ;
- recherche de sponsors et entreprises partenaires ;
- rencontres avec les partenaires institutionnels ;
- mobilisation des médias ;
- négociation des contributions financières, matérielles et techniques.

Résultats attendus :

- reconnaissance institutionnelle recherchée ;
- partenariat avec l'INA négocié ;
- sponsors progressivement mobilisés ;

- engagements financiers et contributions en nature identifiés.

Moyens de vérification :

- correspondances officielles ;
- lettres d'engagement ;
- conventions ou protocoles de partenariat ;
- tableau de mobilisation financière.

PHASE 3 — PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Mars – avril 2027

Activités :

- confirmation définitive du site ;
- planification de l'utilisation des espaces ;
- identification et contractualisation des prestataires ;
- préparation de la sécurité et du dispositif médical ;
- négociation avec les artistes et membres du jury ;
- préparation des modalités de sélection et d'évaluation ;
- préparation du plan de communication.

Résultats attendus :

- site confirmé ;
- besoins techniques identifiés ;
- prestataires présélectionnés ;
- dispositif de sécurité préparé ;
- règlement de la compétition disponible.

PHASE 4 — MOBILISATION DES UNIVERSITÉS ET SÉLECTION DES TALENTS

Mai – juin 2027

Activités :

- lancement officiel de l'appel à candidatures ;
- campagne d'information dans les universités et instituts supérieurs ;
- réception et traitement des candidatures ;
- auditions et présélections ;
- évaluation par le jury ;
- sélection des **dix meilleurs talents étudiants** ;
- présentation officielle des finalistes.

Résultats attendus :

- participation de plusieurs établissements d'enseignement supérieur ;
- candidatures enregistrées et documentées ;
- dix finalistes sélectionnés de manière transparente.

Moyens de vérification :

- formulaires d'inscription ;
- listes des candidats ;
- grilles d'évaluation ;
- procès-verbal du jury ;
- liste officielle des finalistes.

PHASE 5 — PRÉPARATION FINALE DU FESTIVAL

Juillet – 27 août 2027

Activités :

- lancement de la communication intensive ;
- promotion médiatique et numérique ;
- préparation des finalistes ;
- répétitions artistiques ;
- confirmation des artistes invités ;
- accréditation des équipes et partenaires ;
- organisation de la sécurité ;
- installation de la scène et des équipements ;
- essais techniques, sonorisation et éclairage ;
- organisation des stands ;
- répétition générale et balances.

Résultat attendu :

Toutes les conditions artistiques, administratives, techniques, sanitaires et sécuritaires sont réunies avant l'ouverture au public.

PHASE 6 — RÉALISATION DU CAMPUS VIBES FESTIVAL

28 ET 29 AOÛT 2027

Activités principales

- cérémonie officielle d'ouverture ;
- prestations des talents étudiants ;
- prestations des artistes invités ;
- animations culturelles ;
- exposition des partenaires ;
- compétition des dix finalistes ;
- participation et vote du public selon le dispositif retenu ;
- délibération du jury ;
- proclamation des résultats ;
- remise des prix aux quatre lauréats ;
- cérémonie de clôture.

Résultats immédiats attendus

- festival réalisé dans les conditions prévues ;
- mobilisation de la communauté universitaire ;
- talents étudiants valorisés ;
- quatre lauréats identifiés ;
- visibilité accordée aux partenaires institutionnels et privés ;
- création de contacts entre étudiants et professionnels.

PHASE 7 — ÉVALUATION, ACCOMPAGNEMENT ET PÉRENNISATION

Septembre 2027 et mois suivants

Le projet ne s'achèvera pas avec les deux journées du festival.

A. Évaluation

Dans les semaines suivant l'événement :

- compilation des données de participation ;
- bilan financier ;
- analyse des résultats ;
- évaluation de la visibilité médiatique ;
- collecte des observations des partenaires ;
- rédaction du rapport narratif et financier.

B. Accompagnement des quatre lauréats

Selon leur classement et les modalités prévues :

- production musicale ;
- enregistrement ;
- mixage et mastering ;
- réalisation de clips ;
- création de supports visuels ;
- promotion médiatique et numérique ;
- accompagnement dans le développement de leur carrière.

C. Pérennisation

Les résultats de l'édition 2027 serviront à déterminer les conditions permettant :

- d'institutionnaliser le rendez-vous ;
- d'améliorer le modèle organisationnel ;
- d'élargir le nombre d'établissements participants ;
- d'associer davantage les partenaires publics et privés ;
- d'envisager progressivement une extension dans d'autres provinces de la RDC.

2. INDICATEURS DE SUIVI

Indicateur	Cible 2027	Source de vérification
Établissements mobilisés	À déterminer après campagne	Liste des établissements
Candidatures étudiantes	À documenter	Registre des candidatures
Finalistes	10	PV du jury
Lauréats accompagnés	4	PV final et contrats d'accompagnement
Participants au festival	≥ 5 000	Billetterie/comptage
Partenaires mobilisés	À documenter	Conventions et engagements
Productions des lauréats	Selon classement	Productions réalisées
Rapport final	1	Rapport narratif et financier

3. MÉCANISME DE PILOTAGE

La coordination générale sera assurée par **Samba Events**, sous la responsabilité du Chef de projet.

Des réunions périodiques permettront de suivre :

1. l'avancement des activités ;
2. la mobilisation financière ;
3. les engagements des partenaires ;
4. les risques et difficultés ;
5. le respect du calendrier ;
6. les résultats obtenus.

À l'approche du festival, la fréquence des réunions sera renforcée afin d'assurer une coordination étroite entre les équipes artistique, technique, sécuritaire, financière et communicationnelle.

4. PRINCIPAUX JALONS

Octobre 2026 → lancement de la préparation
Décembre 2026 – février 2027 → mobilisation institutionnelle et financière
Mars – avril 2027 → sécurisation opérationnelle
Mai 2027 → lancement de la campagne universitaire
Juin 2027 → sélection des dix finalistes
Juillet – août 2027 → préparation finale et communication
28-29 août 2027 → **CAMPUS VIBES FESTIVAL 2027**
Septembre 2027 → évaluation et rapport
Après le festival → accompagnement des quatre lauréats et préparation de l'édition suivante

11. OBJECTIF DU PLAN DE FINANCEMENT

Le présent plan définit la stratégie de mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du **Campus Vibes Festival 2027**.

Le principe retenu est celui du **cofinancement public-privé**, afin d'éviter que le projet dépende d'une seule source de financement.

Le financement reposera sur six catégories de ressources :

F.P.C + sponsors privés + billetterie + stands commerciaux + apport de Samba Events et partenaires techniques + autres partenaires institutionnels et culturels.

Cette diversification vise à renforcer la faisabilité, la responsabilité financière et la pérennité du projet.

1. STRUCTURE PRÉVISIONNELLE DU FINANCEMENT

Sources de financement	Montant cible (USD)	Part indicative	Statut
F.P.C	100 000	32,1 %	À solliciter
Entreprises, sponsors et marques	100 000	32,1 %	À mobiliser
Billetterie	45 000	14,4 %	Prévision
Location de stands et espaces commerciaux	20 000	6,4 %	Prévision
Samba Events et partenaires techniques	25 000	8,0 %	À mobiliser/valoriser
Autres partenaires institutionnels et culturels	22 000	7,1 %	À mobiliser
TOTAL	312 000 USD	100 %	

Important : les montants ci-dessus constituent des objectifs de mobilisation et ne doivent pas être présentés comme des financements déjà acquis en l'absence de lettres d'engagement ou de conventions signées.

2. CONTRIBUTION SOLLICITÉE AUPRÈS DU F.P.C

Une contribution maximale de **100 000 USD** est proposée à la sollicitation du F.P.C, soit environ **32 % du budget prévisionnel maximal**.

Cette contribution permettrait au F.P.C de jouer son rôle de **partenaire institutionnel** sans supporter seul le financement du projet.

L'appui pourrait combiner :

- contribution financière ;
- accompagnement institutionnel ;
- appui logistique ou matériel ;
- facilitation des partenariats.

3. BUDGET PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES

N°	Rubrique	Montant prévisionnel (USD)
1	Location de l'espace, chaises et tables	8 000

N°	Rubrique	Montant prévisionnel (USD)
2	Artistes invités et jurys	57 000
3	Scène, sonorisation et équipements techniques	50 000
4	Communication, médias et marketing	30 000
5	Restauration et prise en charge	20 000
6	Sécurité et encadrement	10 000
7	Administration, coordination et organisation	25 000
8	Accompagnement professionnel des quatre lauréats	40 000
	COÛT OPÉRATIONNEL DU PROJET	240 000
9	Provision pour imprévus – 30 %	72 000
	BUDGET MAXIMAL PRÉVISIONNEL	312 000 USD

4. DÉTAIL DES PRINCIPALES RUBRIQUES

4.1. Logistique et infrastructures — 8 000 USD

Cette rubrique comprend notamment :

- location de l'espace : **5 000 USD** ;
- location de 2 000 chaises : **2 000 USD** ;
- tables et autres équipements : **1 000 USD**.

4.2. Artistes invités et jurys — 57 000 USD

Cette enveloppe couvre les cachets prévisionnels des artistes invités ainsi que des membres des jurys de présélection et de la compétition finale.

Les engagements définitifs seront subordonnés à la disponibilité des artistes, aux négociations contractuelles et aux ressources effectivement mobilisées.

4.3. Technique — 50 000 USD

Cette rubrique couvre notamment :

- scène et podium ;
- sonorisation professionnelle ;
- éclairage ;
- écrans et équipements audiovisuels ;
- régie technique ;
- alimentation électrique et équipements connexes.

4.4. Communication et marketing — 30 000 USD

Cette enveloppe est destinée notamment à :

- communication numérique ;
- médias ;
- affiches et supports imprimés ;
- panneaux publicitaires ;

- badges et accréditations ;
- T-shirts et supports promotionnels ;
- bracelets d'accès ;
- promotion avant, pendant et après le festival.

4.5. Accompagnement des quatre lauréats — 40 000 USD

Cette rubrique constitue l'une des principales **retombées directes du projet pour les étudiants**.

Elle comprend :

- **10 000 USD** pour l'enregistrement, le mixage et le mastering des productions ;
- **30 000 USD** pour les clips vidéo, supports visuels et campagnes de communication et de promotion.

L'objectif est que le projet ne s'arrête pas à la remise des prix, mais permette aux talents sélectionnés d'accéder à un véritable **accompagnement vers la professionnalisation**.

12. AXES STRATÉGIQUES

Promotion des talents étudiants.

Professionnalisation des jeunes artistes.

Développement des partenariats.

Communication et visibilité.

Organisation d'un festival de qualité.

Pérennisation de l'événement.

13. CONTENU ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le festival proposera des prestations de musique, danse, slam, théâtre, mode, DJ, animations culturelles, ainsi que des performances d'artistes invités et des concours destinés aux étudiants.

14. PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET RESEAU

Objectif

Créer un espace de rencontre entre les étudiants, les artistes professionnels, les entreprises, les médias et les acteurs de l'industrie culturelle afin de favoriser la découverte de nouveaux talents et de développer des opportunités de collaboration.

Artistes de renom pressentis :

Zakalara

Céline Banza

Innoss'B (tête d'affiche)

Gaz Mawete (tête d'affiche)

15. EVENEMENT PRINCIPAL

Le point culminant du festival sera la compétition officielle réunissant Les dix meilleurs artistes étudiants, sélectionnés à l'issue d'une présélection.

Le Campus Vibes Festival mettra en place un système de vote en partenariat avec Airtel RDC. Ouvert avant l'événement et jusqu'à la fin des prestations, ce vote permettra aux étudiants, aux fans et au grand public de soutenir leurs artistes favoris et d'assurer une grande mobilisation autour du festival

Les quatre meilleurs lauréats bénéficieront d'un accompagnement professionnel assuré par Samba Music Production, comprenant la production musicale, la réalisation de clips vidéo et une campagne de promotion.

16. IMPACT ATTENDU

Le Campus Vibes Festival contribuera à révéler de nouveaux talents, à promouvoir la culture congolaise, à renforcer les liens entre les étudiants et les entreprises, à stimuler l'industrie culturelle et à offrir une visibilité durable aux jeunes artistes.

Public attendu : +5 000 personnes par jour

17. VISION A LONG TERME

À long terme, le Campus Vibes Festival ambitionne de devenir un rendez-vous culturel annuel incontournable en République Démocratique du Congo, puis de s'étendre à d'autres provinces et de s'imposer comme une référence des festivals étudiants en Afrique centrale.

16. CONCLUSION

Le Campus Vibes Festival est un projet culturel innovant qui place la jeunesse au cœur de son développement.

En réunissant étudiants, artistes, partenaires, entreprises et médias, il ambitionne de créer une plateforme durable de promotion des talents et de contribuer au rayonnement de la culture congolaise.

Grâce au soutien des sponsors et des partenaires, ce festival a le potentiel de devenir un événement majeur au service de la jeunesse et de la créativité en République Démocratique du Congo.

CONTACT

Samba Events

Chef de projet : John Saïdi

Téléphone : : +243 862 824 539/+243 821 147 046

E-mail : sambaevents530@gmail.com